

| Название этапа | Начало | Выделено рабочих дней | Конец |
|---|------------|-----------------------|------------|
| Подписание документов и согласование планов | 12.01.2021 | 3 | 15.01.2021 |
| Установочная сессия | 18.01.2021 | 4 | 22.01.2021 |
| Создание графической концепции | 18.01.2021 | 4 | 22.01.2021 |
| Отрисовка дизайна сайта и другая косметика | 25.01.2021 | 11 | 05.02.2021 |
| Верстка и настройка сайта | 08.02.2021 | 18 | 26.02.2021 |
| Сдача проекта | 01.03.2021 | 11 | 12.03.2021 |

